

ПЛАН
мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску
весеннего половодья на территории Мценского района Орловской области в 2018 году

№	Наименование мероприятий	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
I. Этап планирования			
1	Уточнение состава и определение сроков готовности сил и средств к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации (далее ЧС), связанные с пропуском весеннего половодья	Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, Мценский пожарно-спасательного гарнизона, МО МВД России «Мценский»	до 01.06.2017
2	Разработка детальных многовариантных планов эвакуации и первоочередного жизнеобеспечения населения с расчётом привлекаемых сил и средств по сценариям максимального затопления	Начальник УМИ Мценского района	до 1.09.2017
3	Уточнение объёмов и состава запасов горюче-смазочных материалов, продовольствия, медикаментов, плавсредств и предметов первой необходимости	Заместитель главы администрации по экономике Мценского района	до 01.09. 2017
4	Согласование и утверждение планов мероприятий по смягчению рисков и реагированию на ЧС на территории муниципальных образований в паводкоопасный период 2018 года	Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района	до 01.09.2017
5	Определение порядка сбора и передачи информации о прохождении половодья в зоне ответственности	Директор КУ ОО Мценского района Орловской области «Служба обеспечения и ЕДДС»	

6	Проведение работы по организации устойчивой связи с населёнными пунктами, попадающими в зоны затопления	Директор КУ ОО Мценского района Орловской области «Служба обеспечения и ЕДДС», начальник Мценского пожарно-спасательного гарнизона	до 01.10.2017
7	Проведение проверок готовности систем оповещения и ЕДДС	Директор КУ ОО Мценского района Орловской области «Служба обеспечения и ЕДДС», отдел ГО, ЧС, МП и ЕДДС, главы сельских поселений	до 01.10.2017
8	Планирование комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попавшего в зоны затопления, острыми кишечными инфекциями, предусмотрев выделение дополнительных койко-мест в учреждениях здравоохранения. Усиление контроля за состоянием качества питьевого водоснабжения населения	Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Мценске, Мценская центральная районная больница, отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района	до 01.10.2017
9	Проверка готовности сил и средств районного звена к осуществлению мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья	Первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района, начальник Мценского гарнизона пожарной охраны, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	до 01.10.2017
10	Организация взаимодействия с постоянной действующей межведомственной рабочей группой КЧС и ОПБ Правительства Орловской области в целях принятия своевременных управленческих решений	Первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района	Постоянно

11	Организация взаимодействия с ЦУКС ГУ МЧС России по Орловской области с целью прогнозирования и постоянного контроля за развитием обстановки и своевременного принятия адекватных мер при её сложении	Директор КУ ОО Мценского района Орловской области «Служба обеспечения и ЕДДС»	Постоянно
12	Организация информирования населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств районного звена по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных половодьем, мероприятиях по защите населения, жилья, материальных и культурных ценностей	Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, редакция газеты «Мценский край», редакция МП «Мценскрадиоинформ»	Постоянно
13	Проведение заседаний КЧС и ОПБ по подготовке к весеннему половодью 2018 года, решением которых спланировать мероприятия по пропуску весеннего половодья, составы оперативных штабов и составы оперативных групп	Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	до 01.06.2017 по 01.11.2017
14.	Доклад в КЧС и ОПБ Правительства Орловской области через ГУ МЧС России по Орловской области к пропуску весеннего половодья	Первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	до 01.06.2017 по 01.11.2017

II. Этап проведения тренировок

15	Участие в совместной штабной тренировке по теме: «Действия органов управления районного звена при ликвидации последствий весеннего половодья» под руководством ГУ МЧС России по Орловской области	Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, Мценский пожарно-спасательный гарнизон	до 01.11.2017
16	Штабные тренировки по теме: «Действия органов управления и сил при ликвидации последствий весеннего половодья»	Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, начальник Мценского пожарно-спасательного гарнизона	до 01.10.2017
17	Проведение тренировок с оперативными группами по передаче головы ледохода на границах зон ответственности	Отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, главы сельских поселений, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	до 01.10.2017
18	Проведение занятий в рамках обучения работающего населения в области безопасности жизнедеятельности по правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья	Главы сельских поселений Мценского района, руководители организаций	до 01.11.2017
19	Задействование учебно-консультационных пунктов по ГОЧС для информирования и обучения неработающего населения правилам поведения и мерам безопасности в период весеннего половодья	Главы сельских поселений, начальник Мценского пожарно-спасательного гарнизона	до 01.11.2017

III. Этап проведения превентивных мероприятий

20	Создание в больницах и фельдшерско-акушерских пунктах на период весеннего половодья необходимого запаса медицинских средств и медикаментов	Мценская центральная районная больница	до 01.12.2017
21	Организация комиссионных проверок состояния гидротехнических сооружений, низководных и подвесных мостов, взаимодействия с владельцами и организациями, их эксплуатирующими, по принятию мер, направленных на подготовку и реализацию организованного пропуска паводковых вод в целях обеспечения минимального затопления территорий и своевременного оповещения населения	Начальник УМИ Мценского района, директор ООО «Лыковская ГЭС», Мценский пожарно-спасательный гарнизон, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района	до 01.12.2017
22.	Организация на постоянной основе деятельности учебно-консультационных пунктов по доведению до граждан правил безопасности на водных объектах	Главы сельских поселений	Постоянно
23.	Проведение инструктажей с персоналом и учащимися общественных учреждений с доведением техники безопасности на водных объектах	Начальник отдела общественного образования администрации Мценского района	Постоянно
24	Ограничение выхода на лёд с целью отдыха и рыбалки. Организация патрулирования наиболее опасных участков	Начальник Мценского пожарно-спасательного гарнизона, начальник МО МВД России «Мценский», начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	до 01.11.2017

25	Создание лодочных переправ в зонах возможного затопления, разрушения переходов и мостов. Организация регистрации и технического освидетельствования лодочных переправ и плавсредств, привлекаемых к проведению противопаводковых мероприятий	Главное управление МЧС России по Орловской области, Мценский спасательный пост, отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района	При необходимости
26	Организация бесперебойной работы средств связи, энергоснабжения и водоснабжения. Защита опор, линий электропередач и коммунальных сетей от разрушений ледоходом и паводковыми водами	Филиал «МРСК Центра-Орёлэнерго», АО «Орёлоблэнерго», Мценский филиал ПАО «Ростелеком», отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района	Постоянно
27	Подготовка мостов, водопропускных сооружений и пешеходных переходов к пропуску паводковых вод	Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района	до 01.10.2017
28	Доведение до населения, попадающего в зоны затопления, сигналов оповещения и памяток с порядком действий при угрозе и входе затопления	Главы сельских поселений Мценского района, начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС	до 01.10.2017
29	Организация работы оперативных штабов и оперативных групп по контролю за прохождением весеннего половодья	Первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района, начальник Мценского спасательного поста, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	до 01.10.2017

30	Проверка организации противопожарных мероприятий в подтапливаемых населённых пунктах	Мценский пожарно-спасательный гарнизон, отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Мценску и Мценскому району	до 01.10.2017
IV. Этап пропуска половодья			
31	Работа оперативных штабов и оперативных групп по контролю за прохождением весеннего половодья	Первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района, начальник Мценского спасательного поста, начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	На период половодья
32	Перекрытие в период весеннего половодья движения по затопляемым низководным мостам и плотинам	Начальник МО МВД России «Мценский»	На период половодья
33	Оборудование объездных маршрутов, доведение до населения информации об этих маршрутах, расписании движения., стоимости билетов общественного транспорта	Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района, главы сельских поселений	На период половодья

34.	Обозначение затопляемых низководных мостов и плотин запрещающими знаками проезда (прохода)	Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района	На период половодья
35	Информирование населения через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств районного звена по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных половодьем	Отдел ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, Мценский пожарно-спасательный гарнизон, главы сельских поселений, редакция газеты «Мценский край», редакция МП «Мценскрадиоинформ»	На период половодья
36	Организация работы по анализу функционирования систем оповещения в период прохождения весеннего половодья	Директор КУ ОО Мценского района Орловской области «Служба обеспечения и ЕДДС», отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС	На период половодья
37	Разворачивание работы оперативного штаба по безопасному пропуску весеннего половодья	Заместитель главы администрации по социальным вопросам, начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района	На период половодья
38	Организация постоянной связи с населёнными пунктами, попавшими в зону затопления. Назначение ответственных лиц в указанных населенных пунктах за сбор и доведение информации	Начальник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, главы сельских поселений Мценского района	На период половодья

39	Организация охраны жилых домов, объектов, личного и государственного имущества в зонах подтопления	Начальник МО МВД России «Мценский»	На период половодья
40	Осуществление контроля за прохождением весеннего половодья на территории района и принятие необходимых мер по ликвидации последствий подтоплений (затоплений) населённых пунктов. Направление оперативных групп в указанные населённые пункты и на наиболее сложные участки прохождения ледохода	Мценский пожарно-спасательный гарнизон, начальник МО МВД России «Мценский»,отдел по ГО, ЧС, МП и ЕДДС администрации Мценского района, начальник отдела информационных технологий-начальник оперативной группы администрации Мценского района	На период половодья
41.	Предусмотреть в бюджете Мценского района финансовые средства на предупреждение и ликвидацию возможных ЧС, вызванных весенним паводком	Начальник финансового отдела администрации Мценского района	до 01.12.2017
42	Предусмотреть доставку продуктов питания населению, в том числе по технике повышенной проходимости, при прекращении движения по низководным мостам в период весеннего половодья	Председатель правления Мценского РАЙПО	до 01.12.2017


43.	Проведение мероприятий по защите жилищного фонда и объектов коммунального хозяйства от вредного воздействия паводковых вод, своевременной очистке от снега, льда и мусора пропускных каналов, водосточков, колодцев, канализационных коллекторов и других инженерных сооружений	Отдел по муниципальному жилищному контролю и работе с жилищным фондом Мценского района, управляющие компании	Постоянно
44	Подготовка Перечня социально значимых объектов, попадающих в зоны возможного подтопления. планирование необходимого комплекса мер по их безопасному функционированию в период половодья	Отдел коммунального хозяйства администрации Мценского района	до 01.12.2017
45.	Обеспечение создания на животноводческих объектах необходимого запаса кормов на период весеннего половодья. Обеспечение соблюдения санитарно-ветеринарных требований к местам захоронения животных	Отдел сельского хозяйства и продовольствия администрации Мценского района	В период половодья
46	Заклучить еще договора с организациями по подвозу ГСМ в случае возникновения ЧС к местам проведения аварийно-спасательных работ	Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района	до 01.12.2017
47.	Заклучить еще договоров о поставке материальных ресурсов и продовольственных населению на случай ЧС. вызванной весенним половодьем	Отдел по экономике и торговле администрации Мценского района	до 01.12.2017
48..	Контроль за уровнями воды в реках района и направление указанных сведений в КЧС и ОПБ администрации Мценского района	Гидрометеостанция г. Мценска, спасательный пост г. Мценска, Мценский пожарно-спасательный гарнизон	В период весеннего половодья

49.	Планирование и обеспечение транспортировки эвакуированного населения, доставки материальных средств и рабочих смен к местам работ по ликвидации последствий паводка	Отдел дорожного хозяйства и транспорта администрации Мценского района, УМИ администрации	до 01.12.2017
50.	Обеспечение морально-психологической поддержки пострадавшего в ЧС населения	Отдел общего образования администрации Мценского района, Мценский пожарно-спасательный гарнизон, ГУ МЧС России по Орловской области	В период весеннего паводка
51..	Подготовка и обеспечение пунктов временного размещения пострадавшего населения	УМИ администрации Мценского района, главы сельских поселений, организации и предприятия	до 01.12.2017

52.	Организация охраны общественного порядка в местах размещения эвакуированного населения и охрана домов. оставленных эвакуированным населением	МО МВД России «Мценский»	В период весеннего паводка
53	Доклад о завершении половодья на территории района в КЧС и ОПБ Правительства Орловской области через ГУ МЧС России по Орловской области	Первый заместитель главы администрации Мценского района - председатель КЧС и ОПБ администрации Мценского района, начальник по ГО, ЧС. МП и ЕДДС администрации Мценского района	Согласно Плану графика

Технический работник отдела по ГО, ЧС, МП и ЕДДС

Е. В. Сухова
16.05.2017



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МЦЕНСКИЙ РАЙОН**

**КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 18**

16.05.2017

Мценский район

Об утверждении Плана мероприятий
по подготовке безаварийному пропуску
весеннего половодья на территории
Мценского района Орловской области
в 2018 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Орловской области от 31.12.2015 № 471-р, распоряжением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Орловской области от 10.05.2017 № 18 «О мероприятиях по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья 2018 года»:

1. Утвердить «План мероприятий по подготовке к проведению безаварийному пропуску весеннего половодья на территории Мценского района Орловской области в 2018 году» согласно приложению.

2. Ответственным исполнителям обеспечить выполнение пунктов Плана.

3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Мценский» С. И. Башакину, начальнику территориального отдела Управления Роспотребнадзора в г. Мценске П. Н. Бесову, главе Спасско-Лутовиновского сельского поселения М. В. Болибковой, главе Карандаковского сельского поселения Ю. В. Домаревой, главе Подберёзовского сельского поселения С. С. Макашову, начальнику Мценского спасательного поста В. А. Пшеничникову, директору ООО «Лыковская ГЭС» А. В. Слободчикову, исполняющему обязанности начальника Мценского пожарно-спасательного гарнизона О. Н. Морозову, главному врачу БУ ОО «Мценская центральная районная больница» В. С. Швецу до 01.08 2017 направить в Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Мценского района Планы мероприятий по подготовке к безаварийному пропуску весеннего половодья в 2018 году.

4. Начальнику отдела информационных технологий администрации Мценского района Т. Н. Матвееву разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации Мценского района.

5. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ Мценского района



Э. В. Савушкин