



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

И. А. Грачев
Мценск

№ 796


Об утверждении Положения об управлении проектами во Мценском районе

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 29.08.2016 № 335 «Об утверждении Положения о системе управления проектной деятельностью в органах исполнительной государственной власти специальной компетенции Орловской области», контрольной карточкой о выполнении поручений Губернатора и Председателя Правительства Орловской области от 13.09.2016 № 313-15-к, а также в целях повышения результативности и эффективности деятельности, организованной по принципу управления проектами на территории Мценского района администрация Мценского района постановляет:

1. Утвердить Положение о системе управления проектной деятельностью во Мценском районе согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Мценского района по экономике Н. А. Кандакова.

Глава Мценского района



И. А. Грачев

И. А. Грачев

Положение о системе управления проектной деятельностью
во Мценском районе

I. Общие положения

1.1. Положение о системе управления проектной деятельностью во Мценском районе (далее - Положение) определяет условия и порядок управления проектной деятельностью, реализуемой структурными подразделениями и органами специальной компетенции администрации Мценского района, в том числе с участием подведомственных организаций и иных хозяйствующих субъектов, с использованием средств районного бюджета.

1.2. Система управления проектной деятельностью внедряется с целью повышения эффективности и результативности их деятельности за счет:

- 1) обеспечения достижения запланированных результатов;
- 2) обеспечения соблюдения и сокращения сроков достижения результатов;
- 3) обеспечения эффективного использования временных, человеческих и финансовых ресурсов, выделяемых для реализации проектов;
- 4) обеспечения прозрачности, обоснованности и своевременности принимаемых решений;
- 5) повышения эффективности внутриведомственного, межведомственного и межуровневого взаимодействия, а также взаимодействия органов местного самоуправления с гражданами и организациями.

1.3. В Положении используются понятия в соответствии со следующими стандартами и методическими документами в области управления проектной деятельностью:

- 1) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54869-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом»;
- 2) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 54870-2011 «Проектный менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов»;
- 3) Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 21500-2014 «Руководство по проектному менеджменту»;
- 4) распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации от 14.04.2014 № 26Р-АУ «Об утверждении Методических рекомендаций по внедрению проектного управления в органах исполнительной власти».

II. Организационная структура проектной деятельности

2.1. Организационная структура проектной деятельности направлена на обеспечение функционирования проектного управления путем создания проектных полей, специализированных структурных подразделений и коллегиальных органов в рамках организационной структуры администрации Мценского района.

2.2. Организационная структура проектной деятельности состоит из трех уровней:

- 1) муниципального штаба («проектного офиса») по улучшению условий предпринимательской деятельности и снижению административных барьеров во Мценском районе;
- 2) отдела по экономике и торговле администрации Мценского района (далее Отдел);
- 3) функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;

2.3. Основными задачами муниципального штаба в системе управления проектной деятельностью являются:

- 1) контроль внедрения системы управления проектной деятельностью;
- 2) формирование целей и задач проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;
- 3) формирование целевых показателей эффективности деятельности проектного отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;
- 4) планирование и общий контроль проектной деятельности Отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;
- 5) контроль исполнения планов проектной деятельности Отдела, функциональных проектных офисов и проектных офисов на уровне отдельных проектов;

2.4. Основными задачами Отдела в системе управления проектной деятельностью являются:

- 1) сопровождение приоритетных проектов;
- 2) методологическое обеспечение проектной деятельности на территории Мценского района;
- 3) координация деятельности должностных лиц, участвующих в работе проектных офисов;
- 4) организация проектных офисов под решение конкретных задач;
- 5) контроль за деятельностью сформированных проектных офисов;
- 6) обеспечение формирования и поддержки информационных систем обеспечения проектной деятельности.

2.5. Функциональные проектные офисы и проектные офисы на уровне отдельных проектов создаются по своему направлению и контролируют реализацию соответствующих проектов, а также деятельность проектных офисов на уровне отдельных крупных проектов.