

**Порядок реализации мероприятий плана строительства сетей
газораспределения на 2017-2021 года**

1. Реализацию мероприятий плана каждого года осуществлять в три этапа.

1.1 Первый этап – разработка проектной и планировочной документации, прохождение государственной экспертизы. Реализация мероприятий первого этапа производится в рамках муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2017-2019 годы».

Цель этапа – подготовка документации для реализации второго этапа – включения в муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

1.2 Второй этап – включение проекта строительства объекта – сетей газораспределения – в целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и реализация мероприятий строительства на условиях софинансирования бюджетов разных уровней.

Цель этапа – строительство и ввод в эксплуатацию построенных сетей газораспределения. При планировании финансового обеспечения программы в части бюджета района, помимо доли софинансирования мероприятий строительства, предусматривать расходы на изготовление технической документации построенного объекта, необходимой для ввода объекта в эксплуатацию и дальнейшей постановки на кадастровый учет (технический план объекта).

1.3 Третий этап – регистрация права собственности на объект – сети газораспределения, осуществление мероприятий по заключению договоров аренды имущества с эксплуатирующей организацией. Мероприятия этапа осуществляются без финансовых затрат.

2. Ответственные исполнители мероприятий программы по этапам и мероприятиям.

2.1 Первый этап:

- осуществление мероприятий по разработке проектной документации – отдел коммунального хозяйства Мценского района;



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

09 марта 2017 г.
г. Мценск

№ 45-р

Об утверждении плана строительства газораспределительных сетей на территории Мценского района на период 2017-2021

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Мценского района, Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 26.04.2012 № 192 «О владении, пользовании и распоряжении муниципальным имуществом Мценского района», в целях повышения уровня жизни сельского населения, а также с целью увеличения экономической и инвестиционной привлекательности сельских территорий Мценского района:

1. Утвердить План строительства газораспределительных сетей сельских территорий Мценского района (далее - План) согласно приложению №1.

2. Ответственными исполнителями реализации мероприятий Плана назначить: начальника отдела коммунального хозяйства администрации Мценского района, начальника отдела архитектуры администрации Мценского района, начальника управления по муниципальному имуществу Мценского района.

3. Утвердить порядок осуществления мероприятий Плана согласно приложению №2.

4. Ответственным исполнителям, указанным в пункте 2 настоящего распоряжения, обеспечить в срок до 30.03.2017 внесение изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Мценский район на 2017-2019 годы», муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года».

5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Мценского района Э. В. Савушкина.


Глава Мценского района



И. А. Грачев

И. А. Грачев

5. Наглядная схема реализации мероприятий программы.



- организация мероприятий по получению и утверждению планировочной документации (проекты планировки, проекты межевания – ППТ и ПМТ) – отдел архитектуры администрации Мценского района;

- осуществление мероприятий по получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и отчета об инженерных изысканиях – отдел архитектуры администрации Мценского района;

- формирование и направление в уполномоченный орган Орловской области заявки на включение в программу «Устойчивое развитие сельских территорий Мценского района Орловской области на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» - отдел коммунального хозяйства Мценского района.

2.2 Второй этап:

- осуществление мероприятий по строительству сетей газораспределения – отдел коммунального хозяйства Мценского района.

- осуществление мероприятий по разработке и получению технической документации на построенный объект - отдел архитектуры администрации Мценского района;

- организация мероприятий по осуществлению ввода объекта в эксплуатацию - отдел архитектуры администрации Мценского района.

2.3 Третий этап:

- регистрация права собственности на объект – газораспределительные сети – управление по муниципальному имуществу Мценского района;

- заключение договора аренды с эксплуатирующей организацией - управление по муниципальному имуществу Мценского района.

3. Показатели выполнения плана за текущий год.

3.1 Первый этап – включение заявки в программу «Устойчивое развитие сельских территорий».

3.2 Второй этап – получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

3.3 Третий этап – заключение договора аренды с эксплуатирующей организацией.

4. Сроки реализации.

4.1 Первый этап – до 1 июля года, предшествующего году строительства.

4.2 Второй этап – до 31 декабря года строительства.

4.3 Третий этап – до 1 апреля года, следующего за годом строительства.

ПЛАН СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ МЦЕНСКОГО РАЙОНА НА ПЕРИОД 2017-2021 гг

2017							
		Протяж	домовл.	Стоим. Всего	В т.ч. район.б.	ПСД	ППТ и ПМТ Экспертиза
11.	д. Первый Воин ул. Тюленина	450		352	70+		
22.	д. Подполовецкое	1000		978	195,6+		
33.	д. Казьминка	5000		3150	630+		
44.	п. Казанский ул. Лесная	1000		800	280+		
55.	д. Холодково	3500		2100	735+		
66.	д. Берещино	6000	11	5868	1174+		

2018							
		Протяж	домовл.	Стоим. Всего	В т.ч. район.б.	ПСД	ППТ и ПМТ Экспертиза
71.	д. Башкатово ул. Садовая	500		489	171	75000	
82.	д. Кислино	6000	20				
93.	д. Студимля, д. Севрюково	10000	40	8800	3081	1500000	
104.	д. Озеривля (Аникановское с/п)	130					
115.	д. Овчух (Воинское с/п)	1000	27				
126.	д. Стрельниково (Высокинское с/п)	3180	31				
137.	д. Сомово (Карандаковское с/п) газ подв. к деревне	540	24				
ИТОГО						3202500	

2019							
		Протяж	домовл.	Стоим. Всего	В т.ч. район.б.	ПСД	ППТ и ПМТ Экспертиза
141.	д. Большое думчино (Подмокринское с/п)	1500	38				
152.	д. Спасское (Протасовское с/п)	391	32				
163.	д. Большое Рыбино (Тельченское с/п)	1700	23				
174.	д. Лыково-Бухово (Чажинское с/п)	3600	22				
185.	д. Нижнее Алябьево	500	20				
196.	д. Новоселки	8000	17				
207.	д. Пятино (Аникановское с/п)	1300	24			95000	
ИТОГО						2556150	

2020							
		Протяж	домовл.	Стоим. Всего	В т.ч. район.б.	ПСД	ППТ и ПМТ Экспертиза
211.	д. Жердево (Башкатовское с/п)	300	11			45000	
222.	д. Коськово (Башкатовское с/п)	1000	7			150000	
233.	п. Мужичкий (Воинское с/п)	600	8			90000	
244.	д. Соймоново (Высокинское с/п)	500	14			75000	
255.	д. Морозовский (Карандаковское с/п)	1200	12			180000	
266.	д. Бараново (Высокинское с/п)	3000	26			250000	
ИТОГО						990000	

2021

	Протяж.	домовл.	Стоим. Всего	В т.ч. район.б.	ПСД	ППТ и ПМТ	Экспертиза
271. д. Елизаветенка	400	24			0		
282. д. Большой Одинок (Протасовское с/п)	2700	21			105000		
293. д. Красный октябрь (Спасско-Лутовиновское с/п)	500	7					
304. д. Малая Каменка (Спасско-Лутовиновское с/п)	900	12			135000		
315. д. Михайлов Брод (Подберезовское с/п)	3700	17			555000		
326. д. Чичерино (Подберезовское с/п)	900	9			135000		
ИТОГО					1815000		
			2018	2019	2020	2021	ВСЕГО
Итого стоимость ПСД+инженерные изыскания			3202500	2556150	990000	1815000	8563650